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Contract pentru executia lucririlor de racordare
la retelele electrice de interes public
nr.inreg.executant 320/21.07.2022
nr.inreg.utilizator 94/21.07.2022

I:PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat de cétre si intre:

1.0RAS SANTANA, adresa: LOC. SANTANA, STR. MUNCIL NR. 120A, JUD. ARAD, telefon: 0357 100
4:fax 0357 100 075, e-mail: , CNP -, Inregistrata la O.R.C. cunr. -, C.U.L 3520121, cont bancar:

ROS8TREZ24A705000710101X, deschis la TREZORERIA ARAD, reprezentata legal prin Daniel-Sorin

Tomuta avand functia de Primar, numit in continuare, Client Utilizator

Si

2. S.C. ENERGO PROIECT SRL , cu sediul social in Sanleani nr.524, jud. Arad, telefon:

0257276971 ,fax:0257218744, e-mail:office.energoproiect@gmail.com, numér de inmatriculare : J02/549/2008,

cod fiscal RO23568027, cont bancar: RO36 BRDE 020 V702 9813 0200, deschis la Banca BRD Arad,

reprezentata legal prin Cotuna Sergiu Ivan avand functia de Dir.General, in calitate de executant atestat de

Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei, titular al atestatului ANRE 16875-08.02.2021-C1A, 16876~

08.02.2021-C2A, denumit in continuare Executant

In continuare denumite in mod individual “Partea” si in mod colectiv “Partile”

II:OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

Art.1

(1)Contractul are ca obiect executia de cdtre executant a instalatiei de racordare la reteaua electricé de

~*stributie a locului de consum si/sau de producere din : LOC. SANTANA, STR. ZARANDULUI, NR. 33,

JUD. ARAD, stabilite in ATR nr: 09724788/29.04.2022 si in contractul de racordare nr..................... (

impreund denumite in cele ce urmeaza “Lucrdri de racordare )

(2)Pretul Contractului, convenit pentru indeplinirea integrala a obligatiilor prevédzute de prezentul Contract,

platibil citre Executant de citre Client utilizator, este pretul convenit intre Executant si Utilizator, ce reprezintd

rezultatul negocierii previzute la art.47 lit.c),astfel cum este reflectat si in Contractul de Racordare (ca valoare a

tarifului de racordare), si este in valoare de 989,42 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 187,99 lei, conform

legii, valoarea totala a contractului fiind de 1177,41 lei.

(3)Pretul Contractului este ferm si fix. Eventuala modificare a Pretului Contractului se poate efectua prin act

aditional, numai cu acordul Partilor sau daca aceast posibilitate este impusa de legislatia fiscald aplicabila si

numai in conditiile modificdrii in prealabil, prin act aditional incheiat intre Executant si Utilizator.

III:DURATA CONTRACTULUI si GRAFICUL DE EXECUTIE

Art.2

(1)Contractul produce efecte de la data convenita de Parti, respectiv incepand cu data de 21.07.2022

(2)Contractul se incheie pe o duratd de 30 zile, respective pana la data de 21.08.2022, corespunzitoare realizérii

lucrérilor care fac obiectul Contractului, si va rimane in vigoare pand la data Incheierii procesului-verbal de
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receptie finald la Lucréirilor de Racordare (la sfarsitul Perioadei de Garantie),(Durata Contractului), cu exceptia
cazului in care Contractul inceteazi anticipat in situatiile prevazute la art.26 de mai jos.

Art3

(1)Graficul de executie a Lucrdrilor de Racordare este prevazut in Anexa nr.1 (“Graficul de Executie”), care face
parte integrantd din prezentul Contract.

(2)Clientul Utilizator isi rezervd dreptul de a comunica Executantului orice modificare survenitd cu privire la
Amplasament cu 5(cinci) zile inainte de data inceperii executiei Lucrrilor de Racordare la noul Amplasament.
(3)Modificarile survenite in derularea prezentului Contract cu privire la durata sau Graficul de Executie si se vor

sctua numai cu acordul scris al Partilor si prin incheierea unui act aditional la prezentul Contract.
IV:TERMENI SI ABREVIERI
Art4
()In Contract urmitorii termeni se definesc astfel:

a)Amplasament-perimetrul pe care Executantul realizeaza executie Lucrérilor de Racordare;
b)ATR-reprezintd avizul tehnic de racordare nr 09724788/29.04.2022 emis de Operatorul de Retea,,
Utilizatorului;
¢)Contract-prezentul contract pentru executia Lucrarilor de Racordare la retelele electrice de interes public si
toate anexele sale, precum si orice acte aditionale la acestea,;
d)Contractul de Racordare- contractul de racordarenr.................... incheiat intre Utilizator si Operatorul de
Retea ;
e)Data inceperii Executiei-va avea sensul aratat din prezentul Contract
fDocumente — ansamblul documentatiilor tehnice,economice,administrative,precum si a tuturor informatiilor, pe
orice suport , inclusiv atestatele emise de ANRE in favoarea Executantului,pentru proiectare si/sauexeutie, dar
© -3 a se limita la documentele detaliate in art. 47 de mai jos;
g)Durata Contractului — va avea intelesul stability conform art.2,alin.(2) de mai sus;
h)Forta Majora-orice eveniment extern, imprevizibil,absolut invincibil si inevitabil,conform art.1.351 alin.(2) din
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata,cu modificarile si ulterioare, astfel cum aceasta este
reglementata de catre Parti in capitolul XV de mai jos;
i)Garantia de Buna Executie- va avea sensul aratat in art. 17 din prezentul Contract
j)Grafic de eExecutie-reprezinta graficul continand termenele de executie a Lucrarilor de Racordare , detaliat in
Anexa 1 la prezentul Contract;
k)Instalatia de Racordare — reprezinta lucrarile ce vor fi effectuate de catre Executant in temeiul prezntului
Contract;
1)Lucrarile de Racordare — inseamna ,impreuna realizarea lucrarilor, livrarea echipamentelor si punerea in
functiune precum si eventualele lucrari necesar a fi efectuate pe Perioada dr Garantie a instalatiei de Racordare
ce se va realiza intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare al
instalatiilor Utilizatorului cuprinse in: lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare —bransament electric
ORAS SANTANA — LOC. SANTANA. STR. ZARANDULUL NR. 33, JUD. ARAD , astfel cum acestea au
fost descrise si reflectate corect si complet si corelat in toate si in fiecare dintre Studiul de Solutie , ATR,
Contractul de racordare prevazute la pct.2(C) din ATR;
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m)Notificare de Suspendare — va avea sensul atribuit la art.26 din Contract;
n) Perioada de Garantie — perioada de garantie aferenta Lucrarilor de Racordare, reglementata conform art. 16
din prezentul Contract;

0) Studiu de Solutie — inscamna documentatia tehnico — economica in care, pe baza datelor si cerintelor
Utilizatorului si a caracteristicilor retelei au fost propuse, analizate si stabilite variantele de racordare la retea a
instalatiei Utilizatorului, aprobate prin avizul CTE nr. - si confirmata prin ATR;

p) Utilizator - utilizatorul Instalatiei de Racordare, a carei executare face obiectul acestui Contract si cu care

Operatorul de Retea are incheiat Contract de Racordare, respectiv ;ORAS SANTANA, cu sediul in LOC.

ANTANA, STR. MUNCIIL, NR. 120A, JUD. ARAD, inregistrata la O.R.C. cunr -, C.U.I 3520121, C.N.P. -

(2) Termenii previzuti la alin. (1) se completeaza cu definitiile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificarile si completirile ulterioare, si din legislatia aplicabild in domeniul energiei electrice.

(3) In sensul Contractului, se utilizeazi urmatoarele abrevieri:

ATR - avizul tehnic de racordare;

Utilizator - operator al retelei electrice de distributie;

Executant - operator economic, titular al atestatului/atestatelor emise de ANRE;

PVRTL - proces-verbal de receptie la terminarea lucrérilor; Continutul-cadru al procesului-verbal de receptie
laterminarea lucrarilor este previzut in anexa nr. 2 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotarérii Guvernului
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente
acestora; PVRF - proces-verbal de receptie finala. Continutul-cadru al procesului-verbal de receptie finald este
prevazut in anexa nr. 4 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalafii aferente acestora;

(4) Termenii utilizati cu majuscula si nedefiniti in acest Contract vor avea sensul aratat in legislatia in vigoare

*u, dupa caz, in Contractul de Racordare. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, termenii
utilizati la singular vor include si forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod
diferit.

V:DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR SECTIUNEA 1:DREPTURILE $I OBLIGATIILE OR
Art. 5
Clientul utilizator are, in principal, urmétoarele drepturi:

a) si respingd Documentele intocmite de Executant, daci acestea nu respecta solutia de racordare prevazuta in
documentele intocmite si/sau emise de catre Operatorul de Retea incluzand dar fara limitare la Studiul de

Solutie, ATR, Contractul de Racordare, avizele si autorizatiile emise de catre autoritafi sau prevederile
reglementdrilor si legislatia in vigoare;

b) sa sisteze executia Lucririlor de Racordare iIn situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin prezentul Contract, nu isi indepliniste obligatia de realizare a instalatici de utilizare sau a unei parti
din aceasta, asumata prin Contractul de Racordare sau nu respecta prevederile legale privind executia
obiectivelor din sectorul energiei electrice, situatie in care se incheie un proces-verbal intre Clientul Utilizator si
Executant;
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Art. 6

Clientul Utilizator are, in principal, urmétoarele obligatii:

a) si respecte prevederile legale in vigoare in derularea activitatilor ce fac obiectul Contractului;

b) sd urmareasci executia Lucrarilor de Racordare realizate de Executant pe tot parcursul deruldrii prezentului
Contract; c) si pliteasci Executantului preful convenit pentru executarea Lucrarilor de Racordare, in conditiile i
la termenele convenite prin prezentul Contract;

sa puni la dispozitia Executantului documentele si informatiile necesare acestuia in vederea executarii
prezentului Contract, la data semndrii acestuia;

e) sa notifice Executantului intentia de executare a Garantiei de Buna Executie, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate, precum si termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

f) sa stabileasca data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea Comisia de receptie la terminarea
lucrdrilor si sa se prezinte la acel moment pentru inceperea activitatii de receptie;

g) sa examineze nemijlocit Lucrarile de Racordare si sa propuna impreuna cu ceilalti membri din Comisia de
receptie respingerea, suspendarea sau admiterea receptiei; Data finalizirii receptiei la terminarea lucrérilor este
data semnarii de catre Clientul Utilizator a PVRTL.

h) Dupi incheierea PVRTL, Executantul nu poate emite alte solicitéri de remediere de lucrari, penalizari,
diminuari de valori si altele asemenea decét cele consemnate in PVRTL. Fac exceptie viciile ascunse descoperite
in termenul stabilit conform legii, precum si viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor
de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii constructiei, descoperite pe toatd durata de existentd a
constructiei.

™ sa organizeze in maximum 10 (zece) zile de la expirarea perioadei de garantie si sa ia parte la procesul de
receptie finala, in calitate de membru al Comisiei de receptie.

j) sa examineze nemijlocit Lucrarile de Racordare si sa propuna impreuna cu ceilalti membri din Comisia de
receptie respingerea, suspendarca sau admiterea receptiei finale. Data finalizarii receptiei finale este data
semndrii de catre Clientul Utilizator a PVRF.

SECTIUNEA 2:DREPTURILE $I OBLIGATIILE Executantului

Art. 7
Executantul , in calitate de executant al Instalatiei de Racordare are, in principal, urmétoarele drepturi:

a) sa factureze si si incaseze contravaloarea Lucrarilor de Racordare executate in baza Contractului;

b) sa solicite Clientului Utilizator punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor necesare executirii
Contractului;

¢) si sisteze executarea Lucririlor de Racordare in cazul in care Clientul Utilizator nu achita integral pretul
Contractului/valoarea unei rate, in conformitate cu valorile si termenele prevazute in graficul de esalonare a
ratelor de plati, previzut in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul Contract.

Art. 8

(1) Executantul, in calitate de executant al Lucrarilor de Racordare are, in principal, urmatoarele obligafii:
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a) sa execute integral si la termen Lucrarile de Racordare care fac obiectul Contractului, cu respectarea
termenelor si cerintelor prevazute in legislatia in vigoare, cu luarea in considerare a Graficului de Executie,
precum si sa intretina (pe parcursul Perioadei de Garantie) si sa remedieze orice eventuale vicii pand la expirarea
Perioadei de Garantie a Lucrérilor de Racordare stabilita conform art. 16 alin. (1) de mai jos;

b) si Inceapi executia Lucririlor de Racordare care fac obiectul Contractului numai dupé ce au fost indeplinite
cerintele prevazute la pct. 13.1 din contractul-cadru de racordare la retelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 11/2015;

c) sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute la lit. b) de mai sus, Executantul are obligatia de a incepe

crarile de Racordare la data comunicata de Clientul Utilizator prin Comanda de Executie sau, in lipsa
mentiunii cu privire la data inceperii executiei, in termen de 5 (cinci) zile de la data Comenzii (,,Data Inceperii

Executiei”). Inainte de inceperea executarii Lucrarilor de Racordare, Clientul Utilizator si Executantul vor
incheia in scris un proces verbal de predare a Amplasamentului, care devine anexa la prezentul Contract.

d) sa utilizeze toate Documentele aferente executérii obiectului Contractului, in concordantd cu prevederile
legale in vigoare;

e) si execute Lucrarile de Racordare cu respectarea reglementrilor tehnice in vigoare, a legislatiei muncii, a
celei cu privire la sigurania si sdnitatea la locul de munca, a legislatiei privind protectia mediului si a oricdror
altor norme legale aplicabile In vigoare;

f) si nu acopere Lucrarile de Racordare care devin ascunse fara participarea reprezentantului clientului desemnat
cu urmdrirea lucrarilor si fard ca acesta si accepte modul de executic/etapele de montaj. In caz contrar, lucrarile
de descoperire si refacere a Lucrarilor de Racordare neverificate, precum si refacerea Lucrarilor de Racordare
neconforme vor fi suportate de cétre Executant;

g) si notifice prompt Clientul Utilizator despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite

*~ Executant in Documentele ce stau la baza executiei Lucrérilor de Racordare pe durata indeplinirii
Contractului, in masura in care respectivele Documente au fost intocmite de o entitate distincta de Executant;

h) s# foloseasc numai materiale care indeplinesc cerintele reglementarilor legale in vigoare, sa mentina in buna
stare lucrarile, materialele, echipamentele si instalatiile care urmeaza sa fie puse in opera, pana la data semnarii
PVREF;

i) s remedieze, cu atentia si promptitudinea cuvenite, pe cheltuiala proprie Lucrérile de Racordare care nu au
fost executate conform cerintelor reglementarilor legale in vigoare precum si orice eventuale vicii la acestea;

j) si transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de Clientul Utilizator, documentele g1
informatiile referitoare la stadiul Lucrarilor de Racordare; Executant garanteazi corectitudinea datelor transmise
si conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;

k) s3 realizeze activitatea de executie a Lucrarilor de Racordare in baza unui atestat/unor atestate ANRE
valabil(e);

1) sa supravegheze permanent Lucrarile de Racordare, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, in vederea realizarii Lucrarilor de
Racordare in deplina conformitate cu prevederile Contractului si ale legislatiei in vigoare aplicabile;

m) sa respecte si sa execute instructiunile Clientului Utilizator in orice problema mentionata sau nementionata in

Contract, in legatura cu realizarea Lucrarilor de Racordare. In cazul in care Executant considera ca instructiunile

5
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Clientului Utilizator sunt neclare, nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a solicita clarificari si/sau de
a ridica obiectii in scris; transmiterea unei obiectii catre Clientul Utilizator nu inlatura si nu suspenda obligatia
Executantului de a executa intocmai instructiunile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale si nu exista echivoc cu privire la faptul ca acestea sunt contrare dispozitiilor legale. In cazul in
care executarea acestor instructiuni determina costuri suplimentare fata de devizul general, Executantul va
intrerupe executarea obligatiei si va informa de indata clientul cu privire la costurile suplimentare generate de
aceasta instructiune; Executantul va relua executarea obligatiei imediat dupa confirmarea din partea Clientului
Utilizator a costurilor suplimentare, respectiv acceptarea de catre Utilizator prin semnarea actului aditional la
mtractul de Racordare;
n) pe parcursul executiei Lucrarilor de Racordare, sa evite acumularea de obstacole inutile pe santier, sa
depoziteze sau sa retraga orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, sa adune si sa indeparteze de
pe santier deseurile rezultate din lucrari (ex. molozul, daramaturile) sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor legale privind
calitatea in constructii si a normelor tehnice incidente sectorului energiei electrice.

(3) In legatura cu realizarea Lucrarilor de Racordare, Executantul va avea urmatoarele obligatii suplimentare:

a. Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia tuturor persoanelor a caror prezenta pe
Amplasament este autorizata si de a mentine Amplasamentul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
Lucrarile de Racordare (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si receptionate de catre Clientul Utilizator ) in
starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b. Executantul va furniza si va intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, alarma si
--aza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Clientul Utilizator sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii Lucrarilor de Racordare si/sau al diminuarii disconfortului asupra vecinatatilor
Amplasamentului; Executantul va lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe Amplasament
si in afara acestuia si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor sau proprietatilor ca efect al
emisiilor sau imisiilor poluante, zgomotului, vibratiilor sau altor factori generati de metodele sale de lucru;

(4) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul Perioadei de Garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in
Perioada de Garantie.

(5) Executantul raspunde potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale Lucrarilor de Racordare,
ivite intr-un interval de 10 (zece) ani de la receptia Lucrarilor de Racordare si dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor
si detaliilor de executie aferente executiei Lucrarilor de Racordare. Aceasta prevedere este aplicabila
corespunzator si in situatia in care prezentul Contract inceteaza inainte de termenul stabilit potrivit art. 2 de mai
sus, din orice motiv, pentru partile Lucrarilor de Racordare executate de catre Executant.

(6) Costurile pentru consumul de utilitati necesare pentru realizarea obiectului prezentului Contract, precum si
cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant;
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VI:TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
Art. 9
Partile convin ca Clientul Utilizator si plateascd pretul Contractului in maxim 2 (doud) rate, conform graficului
de esalonare a ratelor de platd previzut in Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
Art. 10
Termenele si modalititile de platd previzute la art. 9 sunt negociabile.

rt. 11
(1) Prima rat3 este in valoare de minim 30% din pretul Contractului prevazut la art. 1 alin. (2), , si se achitd de
catre Client Utilizator in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data intrérii in vigoare a Contractului, sub
conditia emiterii facturii de catre Executant si primirea acesteia de catre Clientul Utilizator la data intrarii in
vigoare a Contractului, la termenul agreat in Contract.
(2)Plata ultimei rate se achita de cétre Clientul Utilizator in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data PVRTL,
sub conditia emiterii facturii de catre Executant si primirea acesteia de catre Client la data semnarii PVRTL.
Art. 12
(1) Toate platile se efectucaza atat prin virament bancar in contul Executantului indicat la Partile contractante de
mai sus sau numerar la casieria Executantului.
(2) Factura se va completa cu datele de identificare specificate in contract si se va transmite Clientului Utilizator
Art. 13

In cazul in care, din vina sa, Executantul nu executd sau executd necorespunzitor obligatiile sale contractuale,
intarzie inceperea Lucrarilor de Racordare sau orice etapd intermediara a acestora conform Graficului de

‘ecutie, Executantul este obligat sa pliteasca o penalitate 0.05 % ,pentru fiecare zi de intdrziere fatd de
termenele asumate si nerespectate (inclusiv cele intermediare, prevazute in Graficul de executie). Valoarea totala
a penalitétilor nu poate depasi valoarea sumei datorate (echivalentul pretului Contractului).

Art. 14

In cazul in care, din vina sa, Clientul Utilizator nu plateste facturile emise de Executant la termenele prevazute
in Contract, Clientul Utilizator este obligat sa pléteascd o penalitate de 0.05 % , corespunzitoare ca procent
dobénzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din valoarea ratei neachitate, pentru
ficcare zi de intarziere fatd de termenele asumate si nerespectate. Valoarea totala a penalitétilor nu poate depasi
valoarea sumei datorate.

VIII:GARANTII
Art. 15

(1)Perioada de garantie a Lucrérilor de Racordare curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe parti din lucrare,
distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data PVRF, dar nu mai putin de 24 de luni (,,Perioada de
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Garantie™). Pentru echipamente, materiale si utilaje tehnologice cu montaj conditiile de garantie sunt cele
precizate de producator.

(2)in Perioada de Garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Clientul Utilizator, de a
executa, pe cheltuiala proprie, toate lucrérile de modificare, reconstructie si de remediere a viciilor, a
neconformitatilor si a defectelor, a caror cauzi este alta decat cea rezultata din exploatarea necorespunzitoare a
constructiei. Executantul va suporta si toate cheltuiclile legate de orice echipamente / lucrari aditionale necesare
rezolvarii reclamatiilor aparute in Perioada de Garantie.

) Dispozitiile alin. (1) — (2) de mai sus sunt aplicabile corespunzator si in situatia in care prezentul Contract
inceteaza inainte de expirarea Duratei Contractului, din orice motiv, pentru partile Lucrarilor de Racordare
executate de catre Executant.

Art. 16

(1)Executantul are obligatia de a constitui In favoarea Clientului si de a pune la dispozitia acestuia Garantia de
Buni Executie a Contractului in urmatoarele conditii:

a) in termen de maximum 5 (cinci) zile lucrdtoare de la data la care Contractul produce efecte juridice,
Executantul va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul Contractului, fara TVA
(,,Garantia de Buna Executie”).

b) Garantia de Buni Executie va fi constituitd prin scrisoare de garantie bancari reprezentind o garantie
autonoma si independentd. Instrumentul de garantare nu va contine termeni si conditii de excludere/limitare a
rAspunderii Executantului pentru obligatiile asumate prin Contract si va fi valabil pana la data semnarii PVRF,
«terent Lucrdrilor de Racordare executate in baza Contractului.

¢) in cazul neconstituirii Garantiei de Buni Executie, Clientul Utilizator are dreptul si rezilieze Contractul.

(2) Clientul Utilizator are dreptul de a executa in tot sau in parte Garantia de Buna Executie in limita
prejudiciului creat, dacd Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract:

a) anterior executarii Garantiei de Buni Executie, Clientul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si termenul acordat pentru remedierea
prejudiciului;

b) dacd Executantul nu remediaza prejudiciul in termenul acordat, Clientul Utilizator executa Garantia de Buna

Executie;

¢) orice executare a Garantiei de Buni Executie creeaza 1n sarcina Executantului obligatia reintregirii valorii
respectivei garantii in termen de maximum [10] zile de la data executarii totale sau partiale a Garantiei de Buna
Executie.
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(3) Garantia de Bund Execufie va fi eliberatd dupa cum urmeazi:

- 100 % din valoarea garantiei, dupa expirarea Perioadei de Garantie a lucrarilor executate prevazuta la art. 16
alin. (1), respectiv in termen de 14 (paisprezece) zile de la data PVRF, aferent lucrérilor executate in baza
Contractului.

IX:SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

Art. 17

cxecutantul trebuie sa respecte dispozitiile Legii sccuritatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile
ulterioare, §i Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare, precum si
ale celorlalte reglementari legale aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Art. 18

Raspunderea pentru nerespectarea normelor de protectie a muncii revine in integralitate Executantului ,
indiferent daca locul producerii evenimentului este Amplasamentul.

X:PROTECTIA MEDIULUI
Art. 19

Executantul trebuie sa respecte dispozitiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale celorlalte reglementari legale aplicabile.

Art. 20

Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarca mediului, induntrul si in afara
Amplasamentului, pentru a evita orice paguba sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice si
private, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori, generate de metodele sale de lucru, respectand legislatia de
mediu in vigoare.

XI:ASIGURARI
Art, 21

Executantul are obligatia sd incheie, inainte de inceperea Lucrarilor de Racordare, o asigurare, valabild pe toati
Durata Contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apirea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s3
verifice, sa testeze sau s receptioneze Lucrérile de Racordare, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre
terte persoane fizice sau juridice, a carei limita de despagubire nu va putea fi mai mica decat valorile prevazute in
Conditiile Particulare de Lucrari (CLE-RO rev 1, 2015).

9
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Art. 22

Clientul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Clientului sau a angajatilor acestuia.

XII. MODIFICAREA CONTRACTULUI. SUSPENDARE
ait, 23

(1) In cazul in care Executantul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, neimputabile si independente
de vointa acestuia, Partile vor stabili, dupa obtinerea prealabila a acordului Utilizatorului, urmatoarele:

a) prelungirea perioadei de executare a Lucrarilor de Racordare;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, daca este cazul, care se vor adauga la pretul Contractului.

(2) Daca pe parcursul executarii Contractului, Executantul nu poate respecta termenele stabilite conform
Graficului de Executie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, catre Client, modificarea
Graficului de Executie putand fi efectuata cu acordul Partilor, prin act aditional.

Art. 24

(1) Clientul Utilizator are dreptul de a sista executarea Lucrarilor de Racordare sau a oricarei parti a acestora, in
zurile prevazute la art. 5 lit. b), notificand Executantul de indata, dar nu mai tarziu de 10 (zece) zile inainte de
data sistarii (,,Notificarea de Suspendare”).

(2) Dupa primirea unei Notificari de Suspendare, exceptand cazul in care primeste instructiuni contrare,
Executantul:

a) va sista executarea Lucrarilor de Racordare sau a partii din lucrari detaliata in notificare, la data si in
masura specificate,

b) va proteja si asigura corespunzator Lucrarile de Racordare, potrivit solicitarilor Clientului.

¢) va intocmi in maximum 5 (cinci) zile de la notificarea sistarii, procesul verbal de sistare, borderoul

Lucrarilor de Racordare care au fost executate deja si factura aferenta Lucrarilor de Racordare executate, pe

care le va preda Clientului spre semnare; Lucrarile de Racordare sistate la solicitarea Clientului se deconteaza

la valoarea cheltuielilor efective pana la momentul comunicarii sistarii, pe baza de proces verbal de sistare

insusit de Client. In procesul verbal se vor detalia cheltuielile efectuate pana la data sistarii.

(3) Clientul Utilizator poate, prin notificare ulterioara, sa solicite Executantului sa reia Lucrarile de

Racordare in masura specificata.

10
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(4) In caz de orice suspendare, Clientul Utilizator si Executantul se vor intalni la intervale de cel mult 7
(sapte) zile cu scopul de a ajunge la un acord comun cu privire la actiunele pe care le vor intreprinde pe
durata suspendarii.

(5)Executantul va avea dreptul de a solicita prelungirea/modificarea Graficului de Executie si a graficului de
esalonare a platii cu durata suspendarii.

XIII:INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 25

(1) Contractul Inceteaza in urmétoarele cazuri: a) la expirarea Duratei Contractului previzute la art. 2;

b) in caz de incetare (inclusiv prin reziliere) a Contractului de racordare nr....................cocooeiiiiiiinnn... ,
incheiat intre Clientul Utilizator si Operatorul de Retea si/sau ca urmare a comunicarii de cétre Utilizator a
retragerii cererii prevazute la art. 547 lit. c);

¢) prin reziliere, in situatiile prevazute in Contract;

d) prin reziliere, in cazul retragerii atestatului emis de autoritatea competenti sau pierderii valabilititii
acestuia;

e) in caz de Forta Majora care se prelungeste mai mult de 30 (treizeci) de zile;

f) in situatia refuzului autoritatilor competente de a elibera avizele si autorizatiile necesare executiei
lucrérilor.

(2) La data rezilierii Contractului, ca urmare a nerespectarii de catre Executant a obligatiilor contractuale ce
ii incumba:

a) Executantul va inceta imediat executia Lucrarilor de Racordare;

b) Executantul va permite Clientului deplinul acces pentru a prelua Lucrarile de Racordare deja executate si
care pot fi receptionate partial, pe baza unui proces-verbal de receptie partiala in care se vor consemna starea
Lucrarilor de Racordare executate, masurile de conservare, viciile constatate cu ocazia predarii-primirii,
precum si faptul ca viciile ascunse si toate riscurile decurgand din neexecutarea corespunzatoare a Lucrarilor
de Racordare raman in sarcina Executantului; si

c¢) dupa realizarea oricaror deduceri pe care Clientul le poate face potrivit prevederilor Contractului,
Executantul va putea primi de la Client contravaloarea partii din Lucrarile de Racordare executate si
finalizate in conformitate cu Contractul si cu Graficul de Executie, pana la data rezilierii;

d) orice costuri suplimentare intampinate in mod rezonabil de catre Client ca o consecinta directa a incalcarii
obligatiilor de catre Executant sau a altor evenimente ce duc la reziliere vor putea fi recuperate de catre
Client de la Executant.

(3) In cazul prevazut la art. 22 de mai sus, Executantul va primi de la Client contravaloarea Lucrarilor de
Racordare executate total sau partial pana la momentul incetarii Contractului, in masura in care acestea au
fost efectuate in conformitate cu Graficul de Executie.

Art. 26
In cazul incetarii Contractului conform art. 25, obligatiile Partilor sunt:

a) in termen de cel mult 10 (zece) zile anterior incetérii Contractului, Partile vor proceda la intocmirea unui
proces-verbal care si cuprinda: lucrarile sau partile de lucrdri executate, inventarul materialelor

11
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aprovizionate, precum si inventarul descriptiv al materialelor si al instalatiilor existente pe
santier/Amplasament;

b) in termen de 5 (cinci) zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la lit. a), Clientul stabileste
masurile care trebuie luate inainte de inchiderea santierului/Amplasamentului pentru a asigura conservarea si
securitatea lucrérilor sau a pértilor de lucrari executate. Aceste misuri pot include demolarea anumitor parti
de lucriri;

¢) in cazul in care Executantul nu executd méasurile prevazute la lit. b) in termenul acordat de Client, acesta
le executd din oficiu, costul acestor lucriri urménd si fie suportat de Executant, cu exceptia situatiilor
prevazute la art. 31 lit. ¢), caz in care costul este suportat de Partea din vina cireia a fost reziliat Contractul;
d) Executantul este obligat si evacueze amplasamentul 1n termenul fixat de Client;

) in termen de 5 (cinci) zile de la data Incheierii procesului-verbal prevézut la lit. a), Executantul are
obligatia de a preda Clientului Utilizator
() toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia Executant de cétre Client, in legiturd cu
exccutarea Lucririlor de Racordare contractate;

(g) toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete, pentru a permite Clientului
continuarea procedurilor;

(h) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele, daca acestea au fost puse la dispozitia
Executantului de catre Client; in situatia in care din culpa Executantului materialele nefolosite nu mai
corespund din punct de vedere calitativ, Clientul va recupera contravaloarea respectivelor materiale prin
retinerea din Garantia de Buna Executie.

Art. 27

Incetarea Contractului nu are efect asupra obligatiilor ce decurg din executarea Contractului pana la
momentul incetirii acestuia.

XIV:CESIUNEA
Art. 28
Partile nu au dreptul de a cesiona total sau partial prezentul Contract si nici de a transfera prin cesiune totald
sau partiald obligatiile asumate prin Contract si nici de a transforma obligatiile sale prin novatie.

Art. 29

Cesiunea se poate realiza doar daca cealaltd Parte consimte la aceasta.
XV:FORTA MAJORA

Art. 30
Existenta cazului de Fortd Majori este avizatd de Camera de Comert si Industrie a Roméniei la solicitarea
scrisa a Partilor.

Art. 31
FORTA MAJORA exonereaza Pirtile de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, pe toatd perioada in
care actioneazi aceasta.

Art. 32

Indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune a Forfei Majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

12
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Art. 33
(1) Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat i in mod complet,
producerea acesteia si de a lua orice masurile care 1i stau la dispozitie, in vederea limitirii consecintelor.
(2) In cazul unui eveniment de Forta Majora, Partea care este in intarziere sau care ar putea intarzia in
executarea Contractului va notifica cealalta Parte, punandu-i la dispozitie detaliile complete ale acestuia, si va
depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia situatia imediat.
Art. 34
Daci Forfa Majora actioneaza pe o perioadd mai mare de 30 (treizeci) de zile, fiecare Parte va avea dreptul si
notifice celeilalte Parti incetarea de drept a Contractului, firi ca vreuna dintre Parti sd poati pretinde
celeilalte dauneinterese.
XVI:SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 35
Clientul Utilizator si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil4, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
Contractului.
Art. 36
Dacd, dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor , Clientul si Executantul nu reusesc si rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de citre instanele
judecatoresti din Roménia.
XVII:LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL SI LEGEA APLICABILA
Art. 37 Limba care guverneazd Contractul este limba roména.
Art. 38 Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.
XVIII:COMUNICARI
Art. 39 Orice comunicare intre Pérti, referitoare 1a indeplinirea Contractului, trebuie si fie transmis# in scris,
catre urmatorii gestionari de Contract desemnati de Parti si conform urmatoarelor coordonate:
a.Pentru Clientul Utilizator: contact@primariasantana.ro
b. Pentru Executant:
Responsabili de derularea Lucrarilor de Racordare: Cotuna Sergiu
Ivan(office@energoproiect@gmail.com)
Adresa de corespondenta: loc. Santana, str.Zarandului, nr.33,jud.Arad
Art. 40
Orice document scris trebuie Tnregistrat atdt in momentul transmiterii, ¢4t si in momentul primirii.
Art. 41
Comunicdrile intre Parti se pot face prin posta, fax, postd electronica, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii, sau direct la registratura Client Utilizator / Executant
Art. 42 Executantul are obligafia de a notifica imediat Clientul orice modificare intervenitd pe parcursul
derularii Contractului, cu privire la:
a)persoancle care au dreptul de a reprezenta Executantul;
b)denumirea Executanului,

13
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¢)sediul social al Executantului si in general toate modificirile importante cu privire la functionarea
acestuia, inclusiv cele privind deschiderea procedurii insolventei.

XIX:ALTE CLAUZE

Art. 43

Executantul va despagubi Clientul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum si orice amenda, penalitate si altd
mdisura de sanctionare impusé Clientului de orice autoritate, institutie sau tert abilitat rezultind din sau in
legéiturd cu obligatiile pentru care responsabilitatea revine Executantului.

Art. 44

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de orice naturd ale Lucrarilor de
Racordare, aparute in Perioada de Garantie si, dupa expirarea acesteia, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d aparute ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor
de executie aferente executarii Lucririlor de Racordare.

Art. 45

Pe perioada intreruperii Lucrarilor de Racordare pentru orice motiv, Executantul are obligatia de a lua
toatc masurile necesare pentru conservarea Lucrdrilor de Racordare deja executate, pentru prevenirea
degradarii lucrarilor in curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului/Amplasamentului si
orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Clientului sau unor terte
persoane.

Art. 46

In sensul Contractului, lucrarile sunt considerate finalizate la data semnirii PVRF.

Art. 47

Riscul si paza Lucrérilor de Racordare trec in sarcina Clientului la momentul receptiei la terminarea
lucrarilor (PVRTL).

CAPITOLUL XX:

Dispozitii finale

Art. 48

Documentele aferente Contractului sunt: a) A.T.R. nr 09724788/29.04.2022.

b) Contractul de racordare nr. .............ccooveniiiiiniiniiiiiiiinnnns , dacd este cazul, actele aditionale la
acesta;

¢) Cererea Utilizatorului de incheiere a Contractului cu un anumit Executant, ales de cétre Utilizator,
inregistratd la OR sub nr..........ooooiiiiiiii , insotitd de rezultatul negocierii
dintre acesta si executantul ales;

d) Autorizatia de construire pentru realizarea instalatiei de racordare nr. ...........c.ccoeveeevenen..

e) Garantia de buni executie;

f) Graficul de executie a lucririlor (anexa nr. 1 la contract).

g) Caiet de sarcini cu anexele aferente (daca este cazul).

h) Proiectul tehnic, (Ghiduri de proiectare si executie instalatii electrice MT/JT, daca este cazul).

1) Propunere tehnica si financiara a Executantului.
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J) Lista Materialelor furnizate de Societate (Executant) Franco Santier Ed. in vigoare la momentul
semnarii contractului
k) Acte aditionale (daca exista)

1) Contractul de subcontractare nr. /data (daca exista).

m) Planul propriu de securitate si sanatate a muncii.

Art. 49

(1) O Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terte parti;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii Contractului.
(3) O Parte va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca:

a) informatia era cunoscuta Partii inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti pentru asemenea
dezvaluire; sau
c) Partea a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

(4) Datele si informatiile care nu sunt publice si pe care Executantul le primeste de la Client pe perioada
derularii Contractului, vor fi considerate confidentiale si vor ramane confidentiale, si nu vor fi divulgate
de catre Executant vreunei terte parti fara acordul scris prealabil al Clientului. Nerespectarea acestor
obligatii atrage raspunderea civila, contractuala, contraventionala sau penala, dupa caz, a partilor
Art .50

(1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarile de Racordare executate vor avea calitatile
declarate de catre acesta in Contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi
afectate de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor specificate in Contract.

(2) La Lucrarile de Racordare la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Art. 51 Caracterul subsidiar al Contractului
(1) Clientul Utilizator si Executantul confirma si sunt de acord ca executarea si valabilitatea prezentului
Contract este in stricta dependenta de existenta si valabilitatea Contractului de Racordare.

(2) Avand in vedere caracterul subsidiar al prezentului Contract, partile declara si recunosc ca incetarea,
din orice motiv, a Contractului de Racordare conduce la incetarea prezentului Contract, fara a fi necesara
dovedirea vreunci culpe din partea Clientului sau a Executantului. In acest caz, prezentul Contract va
inceta in mod automat de la data la care notifica in scris Executantul cu privire la incetarea Contractului
de Racordare.

Art. 52
Fiecare persoand care semneaza Contractul declard si garanteaza celeilalte Parti ci este reprezentantul
autorizat al Partii pentru care semneaza.
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Art. 53

Protectia datelor cu caracter personal

53.1 Temeiul juridic, mijloacele si scopul prelucrarii

53.1.1 Pentru toate definitiile incluse in prezentul Contract, se va face trimitere expresa la Regulamentul
European nr. 679/2016 (denumit in continuare GDPR”) precum si oricare alte bune practici
nationale/europene legate de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste date cu
caracter personal dobandite pe durata Contractului, sunt prelucrate

(i) in scopuri strict legate de administrarea si derularea prezentului Contract;

(ii) pentru indeplinirea obligatiilor impuse de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor
sau

(iii) pentru activititile de promovare a serviciilor comerciale. Prelucrarea poate fi in mod automat/in
format electronic si/sau in format pe hartie. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata de
valabilitate a Contractului si dupd incetarea acestuia, pentru o perioadi care nu va depisi termenele
indicate de legislatia aplicabila.

Art. 54

Contractul se incheie astazi 21.07.2022 , in doud exemplare originale in limba roména, avand aceeasi
valoare juridicd, cite un exemplar pentru fiecare parte contractanta.
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